

赣州市赣县区新农村建设工作领导小组 暨农村人居环境整治工作领导小组办公室文件

赣县新农办字〔2024〕3号

关于印发《赣县区 2024 年农村“厕所革命” 工作方案》的通知

有关乡镇党委、人民政府：

现将《赣县区 2024 年农村“厕所革命”工作方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



赣县区 2024 年农村“厕所革命”工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于推进农村“厕所革命”的重要批示精神，全面落实中央、省、市关于“厕所革命”的决策部署，根据《2024 年农村厕所革命整村推进中央财政奖补项目实施方案》、《关于印发〈赣州市“四融一共”和美乡村建设工作方案〉的通知》等文件要求，逐步有序推进农村改厕工作，确保我区农村“厕所革命”高质量推进，逐步实现农村卫生厕所全覆盖，农村户厕问题全面解决，制定本方案。

一、建设方案

1. 自下而上确定计划目标。广泛开展宣传发动，宣讲农村改厕政策、意义等，激发农民群众参与改厕的积极性，各乡镇根据各村实际情况，在充分尊重农户意愿的基础上，自下而上提出年度改厕计划，确定改厕对象，并按照户厕建设技术规范要求，逐户过点，于 2024 年 11 月底前高质量完成户厕新（改）建任务。

2. 紧盯重点加强问题整改。各乡镇、行政村要对照国家标准，以政府支持改造的户厕为重点，聚焦“无格式（粪污直排）”等问题户厕，对农村户厕逐村、逐户、逐厕进行再摸排，确保户厕系统数据真实完整、及时准确。

3. 建管并重完善改厕体系。各乡镇要强化施工督导，把好工程质量，加强后续管护，引导农民群众养成良好的卫生习惯和健康生活方式，重点围绕问题上报、设备维修、粪污清掏、资源

化利用等环节，逐步建立完善符合农村实际、低成本、高效率的农村厕所长效管护机制，确保不出现厕所不能使用或不能全年使用的现象。

二、建设要求

1. 选准改厕模式。因地制宜确定改厕模式，对能接入污水管网集中处理的，按照集中下水道式户厕标准，将户厕粪污接入污水管网处理，可以不再建设三格式化粪池。对没有条件接入污水管网的，推行农村三格式户厕。对不同条件的农户要因户施策，有足够建设空间的，可以推广“三格式+小型人工湿地”等模式；有菜园果园的，可以推广“三格式+土地渗滤系统(生态庭院)”等模式；对缺少建设空间的，可以采取多户联建大三格式化粪池等方式改厕。

2. 明确技术标准。严格执行国家《农村三格式户厕建设技术规范》(GB/T38836-2020)要求，不得随意降低标准；整体式化粪池要根据材质分别符合 CJ/T489（塑料）和 CJ/T409（玻璃钢）标准。同时要落实好盖板、密封等配套设施，避免出现化粪池渗漏、破损等问题。

3. 严格竣工验收。按照乡(镇)初验，区级复验的程序验收。改厕验收表必须“三签字”，即在相关工作人员签字验收后，须由改厕农户、乡(镇)负责同志、区级农业农村局负责同志三人签字确认。验收资料统一归档，并由区级农业农村局和乡镇分别存档。

三、补助标准

1. 对“无格式（粪污直排）”户厕或者新（改）建户厕，按照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836—2020）进行整改的，根据实际情况确定补助标准、补助方式等。

2. 各乡镇可根据行政村制定具体整改方案，采取统一改造或分户整改的方式组织进行。按户整改的，补助资金应通过社保卡账户发放。

四、工作要求

（一）强化思想认识。各乡镇要深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示批示精神，进一步提高政治站位和思想认识，落实农村“厕所革命”工作的主体责任，将农村“厕所革命”作为党委、政府的重大任务，纳入重要议事日程。区直各单位要强化责任担当，主动作为，密切配合，形成合力，共同抓好农村“厕所革命”。

（二）强化工作程序。严格规范农村户厕奖补资金管理，严格规范农村改厕工作程序、工作步骤。行政村有原始摸排表、有工作台账、有验收资料、有奖补凭证，对改厕前后拍照存档，留存图片备查，村民理事会对改厕质量、进度跟踪，新（改）建户厕由区有关部门负责同志、乡镇分管领导、村书记、农户四方签字验收。县级资金分配方案要在县级有关部门官网上公示，补贴到户的资金分配情况（含通过工程补助、发放改厕产品补助等情形）应在本村公示。

（三）强化宣传动员。充分发挥村民理事会、新乡贤、妇女代表会等基层组织团体的作用，普及卫生户厕知识，充分调动农民参与改厕的积极性和主动性，破除农户因传统观念、长期习惯等不接受卫生厕所观念，推动农村居民普遍使用卫生户厕，营造全社会关心、支持农村改厕的良好氛围。

（四）强化监督管理。区级组织人员对改厕实施情况进行核实，了解建设进展、施工效果，确保改厕质量。

- 附件：1. 2024 年农村户厕问题整改计划及资金安排表
2. 赣县区农村问题厕所整改验收表
3. 赣县区农村户厕新改建验收表

附件 1

2024 年农村户厕问题整改计划及资金安排表

序号	乡镇	无格式户厕数	资金安排	农村厕所公共设施建设	资金安排	2024 年新改建户厕		资金安排	合计	备注
						行政村	新改建户厕数			
1	韩坊镇	—				红星村	240	31.2	31.2	
2	大埠乡	—				—				
3	王母渡镇	6	0.8	1	27.7	胜利村	20	2.6	31.1	
4	阳埠乡	—				新联村	112	14.6	14.6	
5	大田乡	—				云洲村	20	2.6	2.6	
6	长洛乡	—				均源村	20	2.6	2.6	
7	五云镇	7	0.9			夏潭村	20	2.6	3.5	
8	沙地镇	—				水边村 利群村	100	13	13	
9	湖江镇	—				庄前村	20	2.6	2.6	
10	储潭镇	—				—				
11	梅林镇	10	1.5			—			1.5	
12	茅店镇	—				—				
13	江口镇	—				—				
14	石茺乡	10	1.3			金盘村	20	2.6	3.9	
15	吉埠镇	—				—				
16	南塘镇	19	2.5			劳田村 维源村 清溪村	98	12.7	15.2	
17	三溪乡	—				—				
18	田村镇	—				村岭村 下白石村	44	5.7	5.7	
19	白鹭乡	12	1.5	1	16	—			17.5	
合计		64	8.5	2	43.7		714	92.8	145	

附件 2

赣县区农村问题厕所整改验收表

乡 (镇)

村

户主信息	户主姓名		身份证号			村组	联系电话
问题原因	厕屋 问题	厕具 问题	粪池 问题	用水 问题	防冻 问题	污水处 理问题	其他问题
奖补项目 及工程量	具体工程量： 申请奖补资金： 元 农户意见（签字/手印）：						
整改完成 情况	完成整改时间： 年 月 日						
	整改前照片		整改中照片			整改后照片	
	贴照片处						
村委会意 见	签字（盖章）： _____ 年 月 日						
乡镇初验 意见	签字（盖章）： _____ 年 月 日						
县级验收 意见	签字（盖章）： _____ 年 月 日						

附件 3

赣县区农村户厕新建验收表

乡（镇）

村

验收内容	标准要求	是否合格	存在问题
三格式化粪池	密闭不渗漏	☐ 合格 ☐ 不合格	
	容积和比例符合要求	☐ 合格 ☐ 不合格	
	过粪弯管及安装位置	☐ 合格 ☐ 不合格	
	三个清掏口	☐ 合格 ☐ 不合格	
	一个排气管	☐ 合格 ☐ 不合格	
档案资料	一户一档，施工前、中、后图片	☐ 合格 ☐ 不合格	
完成情况	符合《农村三格式户厕建设技术规范》或《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》	☐ 合格 ☐ 不合格	
农户意见	签字/手印： 年 月 日	村委会意见 年 月 日	签字/盖章： 年 月 日
乡镇初验意见	签字/盖章： 年 月 日	县级验收意见 年 月 日	签字/盖章： 年 月 日

赣州市赣县区新农村建设工作领导小组暨
农村人居环境整治工作领导小组办公室

2024 年 9 月 9 日印发